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ATTIVITA'

Pubblicazione BURL Decreto approvazione Atto Integrativo

Predisposizione Piano Economico Finanziario (PEF) Università

Sottoscrizione convenzione Università/RL per finanziamento regionale

Redazione documentazione per progettazione bando individuazione SGR

Pubblicazione bando

Ricezione offerte

Aggiudicazione Provvisoria

Stipula Contratto

Atto conferimento immobili Comune/CDPI in Fondo Immobiliare

Predisposizione/integrazione/aggiornamento progetto SGR

Progettazione esecutiva per appalto

Permessi di costruire convenzionato/autorizzazione paesistica e altri titoli

Sottoscrizione Atto unilaterale d'obbligo SGR

Appalti opere propedeutiche

Opere propedeutiche

Appalto principale per lavori

Realizzazione e collaudi interventi edifici ex Caserma Montelungo  

Realizzazione e collaudi interventi edifici ex Caserma Colleoni  - Edificio 'C'

Opere pubbliche e spazi interni al comparto

Progettazione definitiva edifici EA, EB e residenza universitaria

Progettazione esecutiva per appalto

Permessi di costruire convenzionato/autorizzazione paesistica e altri titoli

Appalti opere propedeutiche

Opere propedeutiche

Appalto principale per lavori

Realizzazione e collaudi interventi edifici ex Caserma Colleoni  - Altri Edifici

Opere pubbliche e spazi interni al comparto

Realizzazione e collaudi opere pubbliche complementari esterne al comparto

Cessione e asservimenti aree al Comune

Legenda:

Adempimenti Regione Lombardia

Adempimenti Comune di Bergamo

Adempimenti CDP Investimenti SGR

Adempimenti Università degli Studi di Bergamo

Adempimenti SGR

2026

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

2027

CRONOPROGRAMMA

5° ANNO4° ANNO

Colleoni

Montelungo e Aule Didattiche

2022 2023 2024 2025


