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CHORUS LIFE S.P.A.
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COMMITTENTE

PROGETTO ARCHITETTONICO
JOSEPH DI PASQUALE ARCHITECTS S.R.L. 
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COORDINAMENTO
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20097 - San Donato M.se, Italy 
tel. +39 02 51879057 massimopercudani@centrostuditraffico.it 
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info@chorus.life

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, TEB S.p.a.

e, in adesione, Chorus Life, S.p.a.
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO

SPORT E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI SCALA PROVINCIALE

COMUNE DI BERGAMO

tel. +39 035 0454184
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ATTIVITA'

Pubblicazione BURL Decreto di approvazione Atto Integrativo

AP 0

Rilascio permesso di costruire

Appalto lavori

Attività

CRE

Cessione/asservimento aree x urbanizzazioni al Comune

AP 1 (vincolato dal completamento del cantiere privato)

Rilascio permesso di costruire

Appalto lavori

Inizio attività

Collaudo finale / CRE

Cessione/asservimento aree x urbanizzazioni al Comune

AP 2  (vincolato dalle modifiche ADP)

Rilascio permesso di costruire

Appalto lavori

Attività

CRE

Cessione/asservimento aree x urbanizzazioni al Comune

AP 3 (vincolato dal completamento del cantiere privato e dalle modifiche ADP)

Rilascio permesso di costruire

Appalto lavori

Attività

Collaudo finale / CRE

Cessione/asservimento aree x urbanizzazioni al Comune

AP 4

Rilascio permesso di costruire

Appalto lavori

Attività

Collaudo finale / CRE

Cessione/asservimento aree x urbanizzazioni al Comune

AP 5  (vincolato dal completamento del cantiere privato)

Rilascio permesso di costruire

Appalto lavori

Attività

Collaudo finale / CRE

Cessione/asservimento aree x urbanizzazioni al Comune

AP 6

Rilascio permesso di costruire

Appalto lavori

Inizio attività

Collaudo finale / CRE

Cessione/asservimento aree x urbanizzazioni al Comune

AP 8

Rilascio permesso di costruire

Appalto lavori

Inizio attività

Collaudo finale / CRE

Cessione/asservimento aree x urbanizzazioni al Comune

AP 9

Rilascio permesso di costruire

Appalto lavori

Inizio attività

Collaudo finale / CRE

Cessione/asservimento aree x urbanizzazioni al Comune

Nuovo Palazzetto dello Sport

Rilascio permesso di costruire

Messa a disposizione a CHL delle aree di via Castel Regina da parte della Provincia

Messa a disposizione a CHL dell'area all'interno dell'AdP Palatenda da parte del Comune

Appalto lavori

Collaudo finale / CRE

Cessione/asservimento aree x urbanizzazioni al Comune

Lotto 4 | Interventi privati e convenzionati all'uso pubblico

Rilascio permesso di costruire

Stipula convenzione uso pubblico Arena

Realizzazione intervento

Collaudo/Agibilità

Convenzionamento parcheggio e spazi uso pubblico

Nuova Residenza universitaria privata convenzionata

Rilascio permesso di costruire

Realizzazione intervento

Collaudo/Agibilità

Stipula Convenzione 
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AP9_ Nuovo Palazzetto dello Sport 01.12.23

Timeline

Attività Durata o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m a m g l a s o n d

Redazione Progetto Definitivo 90 gg

Redazione Documentazione CONI 90 gg

Trasmissione progetto CONI 1 g

Deposito progetto definitivo per conf. Serv. Preliminare* 1 g

Conferenza dei Servizi istruttoria sul progetto definitivo 45 gg

Segreteria Tecnica per chiusura Iter Atto Integrativo ADP 1 g

Collegio di Vigilanza validazione ipotesi Atto Integrativo ADP 1 g

Presa d'atto progetto definitivo da parte della GC 1 g

Approvazione in CC dell'Atto Integrativo 1 gg

Decreto del Sindaco e pubblicazione sul BURL dell'Atto Integrativo 10 gg

Redazione Progetto prevenzione incendi 90 gg

Deposito PdC 1 g

Iter amministrativo VVF 90 gg

Iter amministrativo PDC 90 gg

Redazione Progetto Eesecutivo 90 gg

Validazione Progetto Esecutivo 60 gg

Approvazione Progetto Esecutivo Validato 30 gg

Predisposizione documentazione per gara pubblica 60 gg

Gara Pubblica per Costruzione 120 gg

Estensione rete Teleriscaldamento 90 gg

Messa a disposizione aree per il Nuovo Palazzetto da parte del Comune 1 g

Consegna aree e Avvio Lavori costruzione Palazzetto** 360 gg

FF&E 60 gg

Messa a disposizione aree di via Castel Regina da parte della Provincia 1 g

Lavori di urbanizzazione via Castel Regina 180 gg

Sistemazioni esterne 90 gg

Test&Commissiong 60 gg

Fine lavori agibilità 1 g

Collaudo Edificio e via Castel Regina da parte del Comune e  Provincia 1 gg

competenza CHL

competenza Comune/enti

* progetto senza la presentazioen ai VVF e inattesa di parere CONI

** tempistica da verificare a seguito della redazione del Progetto Esecutivo
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