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COMUNE DI BERGAMO 
 
INFORMAGIOVANI 
 
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
 
RELAZIONE 
 
 
Premessa 
Il presente progetto è stato redatto dal gruppo di progettazione formato dall’arch. Marco Tomasi e 
Monica Salsi (progetto architettonico), dall’ing. Gianangelo Bramati (progetto strutturale), dall’ing. 
Ferruccio Galmozzi (progetto impianti idro-termo-sanitari e antincendio), dall’ing. Fabio Corbani 
(progetto impianti elettrici), dall’ing. Luca Rota (coordinatore della sicurezza).  
 
 
Immobile oggetto dell'intervento 
L'intervento riguarda il complesso della Stazione Autolinee, realizzato nel 2002, e dell'ex Urban 
Center (ora Bergamo Scienze) realizzato nel 2008, in Piazzale Marconi e prevede la chiusura del 
portico che collega la Stazione Autolinee con l'ex Urban Center (con il completamento del solaio 
e la formazione di nuova scala) e la ridestinazione di tre locali esistenti (ex biglietteria, 
soprastante ufficio e sottostante locale interrato con due servizi igienici). Gli spazi così ricavati 
(complessivamente circa 400 mq) saranno destinati alla nuova sede di Informagiovani. 
L'intervento non determina un aumento del volume edilizio. 
 
 
Situazione urbanistica 
Nel PGT vigente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 14 maggio 2010 
e pubblicato sul BURL n. 29 il 21 luglio 2010 l'immobile oggetto d'intervento è classificato dal 
Piano dei Servizi nelle zone IS1 Servizi amministrativi (Urban Center e portico) e P3 Trasporto 
pubblico (Stazione Autolinee). 
L’intervento risulta conforme al PGT vigente sia per quanto riguarda la destinazione d’uso che per 
quanto riguarda i parametri edificatori. 
 
 
Vincoli 
L’immobile interessato dal presente progetto non è soggetto a vincoli ambientali, monumentali, 
paesaggistici. 
L'immobile della Stazione Autolinee e ex Urban Center ricade parzialmente nella fascia di tutela 
del Reticolo Idrico Minore previsto nella Variante 10 al PGT in salvaguardia (adottata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 4 luglio 2017) ed è stato autorizzato dal 
Consorzio della Media Pianura Bergamasca con comunicazione prot. 9794 del 21 giugno 2018.. 
 
 
Situazione geologica 
Nello studio geologico, idrogeologico e sismico del PGT vigente l'immobile ricade in Classe 
sismica Z4 L3-2 e in classe di fattibilità geologica 3 A. 
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Immobili da acquisire 
L’immobile è di proprietà comunale. 
 
 
Il progetto 
L'intervento, descritto negli elaborati progettuali, prevede i seguenti principali interventi: 
la chiusura con facciate vetrate del portico, a doppia altezza e attraversato da una passerella 
aperta, posto fra il corpo della Stazione Autolinee e quello dell'ex Urban Center; 
la realizzazione, nel medesimo portico, di un solaio intermedio a struttura metallica (mq 108) e di 
un nuovo vano scala di tipo protetto (rampe da cm 120) con struttura metallica: verranno così 
ricavati un nuovo locale a piano terra (hall con accesso dal lato Piazzale Alpini) e un nuovo locale 
al primo piano (la sala riunioni da 50 posti); 
la ridestinazione del ex locale biglietteria al piano terra della Stazione Autolinee ricavandovi un 
nuovo ufficio, un servizio igienico accessibile con antibagno e un locale ripostiglio; 
la realizzazione di una separazione REI la Stazione Autolinee e gli spazi dell'Informagiovani; 
gli impianti elettrici, di condizionamento, antincendio e idricosanitari dei nuovi spazi 
dell'Informagiovani. 
 
 
Prevenzione incendi 
L'immobile è soggetto a parere di prevenzione incendi: vedi parere Comando Vigili del Fuoco di 
Bergamo pratica 88554 del 22 giugno 2018. 
 
 
Accessibilità 
La sede di Informagioni è predisposta per l'installazione di una piattaforma elevatrice, conforme 
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, collocato a fianco del nuovo vano scala. 
La piattaforma elevatrice, che collega il piano terra con il primo piano, è esclusa dal presente 
progetto e sarà installata con fornitura separata. 
 
 
Computo metrico estimativo 
Il computo metrico estimativo delle opere edili e strutturali è stato redatto utilizzando 
prevalentemente i prezzi unitari del Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e 
manutenzioni del Comune di Milano - edizione 2018 con l'applicazione di uno sconto del 20%. 
 
 
Quadro economico e durata dei lavori 
L'appalto è a corpo. 
La durata dei lavori prevista è di 180 giorni (vedi Cronoprogramma allegato). 
L’importo dei lavori, come risulta dall’allegato Quadro economico, è di € 246.709,63 comprensivi 
degli oneri per la sicurezza (€ 11.000,00).  
Le somme a disposizione ammontano a € 83.290,37. 
Il costo complessivo dell’intervento è di € 330.000,00 
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Categorie lavorazioni e incidenza manodopera 
La categoria prevalente prevista per la realizzazione delle opere in appalto è la Categoria OG1 
Edifici civili e industriali come risulta dalla tabella che segue: 
 
Categoria  Importo al netto 

oneri di sicurezza 
incidenza 

percentuale 
OG1  Edifici civili e industriali 168.962,67 71,68% 
OS28  Impianti interni elettrici, telefonici, ecc. 32.428,92 13,76% 
OS30 Impianti termici e di condizionamento 34.318,04 14,56% 
 SOMMANO 235.709,63 100,00% 
 
L'incidenza della manodopera, determinata analiticamente nel computo metrico, è mediamente 
del 36%. 
 
 
Strutture 
Si rinvia all'allegato progetto strutturale redatto dall'ing. Gianangelo Bramati. 
 
 
Impianti elettrici e termico, ventilazione, idrosanitario e antincendio 
Si rinvia agli allegati progetti degli impianti redatto dall'ing. Fabio Corbani e dall'ing. Ferruccio 
Galmozzi. 
 
 
Prevenzione Incendi 
Si rinvia all'allegato progetto di prevenzione incendi redatto dall'ing. Ferruccio Galmozzi. 
 
 
Coordinamento della sicurezza 
Si rinvia all'allegato Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'ing. Luca Rota.  
L’onere previsto per le misure di sicurezza ammonta a euro 11.000,00. Tale importo, compreso 
nell’appalto, è fisso e invariabile e non soggetto al ribasso d’asta. 
 
 
Bergamo, 20 luglio 2018 
 
 
arch. Marco Tomasi 
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CRONOPROGRAMMA 

 
fase mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 

 ALLESTIMENTO CANTIERE  

 FASE 1                             
 posa recinzioni e compartimentazioni provvisorie                             
 posa segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria                             
 rimozione blocco in cemento ed adeguamento marciapiede per accesso mezzi                             
 installazione logistica di cantiere                             
 opere provvisionali e attrezzature                             
 REALIZZAZIONE INFORMAGIOVANI  

 FASE 2 - demolizione pavimentazione e realizzazione scavo per vespaio e fondazioni scala                             
 FASE 3 - realizzazione nuove fondazioni                             
 FASE 4 - montaggio solaio p. primo con struttura in carpenteria metallica e getto collaborante                             
 FASE 5 - montaggio scala e vano ascensore in carpenteria metallica                             
 FASE 6 - posa casseri vespaio e getto cappa collaborante                             
 FASE 7 - lavori vari per nuovi locali e per l'adeguamento di quelli esistenti ai p.t., p.1 e -1                             
 impermeabilizzazioni ed isolamenti                             
 nuove pareti ed adeguamento di quelle esistenti                             
 distribuzione impianti                             
 sottofondi e massetti                             
 realizzazione prima parte controsoffitti                             
 montaggio apparecchiature impianti (prima parte)                             
 FASE 8 - posa piattaforma elevatrice                             
 FASE 9 - montaggio serramenti in facciata continua                             
 FASE 10 - completamento controsoffitti                             
 FASE 11 - completamento impianti                             
 FASE 12 - posa pavimenti e rivestimenti                             
 FASE 13 - posa porte esterne ed interne                             
 FASE 14 - verniciature e tinteggiature                             
 FASE 15 - sistemazione aree esterne interessate dai lavori                             
 SMOBILITAZIONE CANTIERE  

 FASE 15                             
 rimozione recinzioni e compartimentazioni provvisorie                             
 rimozione logistica di cantiere                             
 rimozione opere provvisionali e attrezzature                             
 rimozione segnaletica verticale ed orizzontale                             
 riposizionamento blocco in cemento e rimozione adeguamento marciapiede per accesso mezzi                             
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