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Accesso/uscita carrale di cantiere

Limite area di cantiere (recinzione h=2,5 m) parete provvisoria in
cartongesso (struttura+due lastre sul lato stazione) + tinteggiatura
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Container per attrezzature

Ufficio di cantiere e presidio medico-sanitario

Segnaletica di sicurezza per cantiere

Cartello di cantiere

Area deposito rifiuti inerti
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Compartimentazione aree di cantiere costituita da barriera,
recinzione o parapetto di protezione

Bagno chimico

Segnaletica
di cantiere

Viabilità carrale cantiere

Area per stoccaggio materiali di scavo

7 Area per deposito materiali ed attrezzature

9
Aree per lavorazioni a piè d'opera10
Deposito macchine di cantiere

Ponteggio

Punto di raccolta in
caso di emergenza

Viabilità pedonale pubblica

Limite area di cantiere recinzione esistente con l'aggiunta di rete
plastificata arancione limite rappresentato da muro esistente

Parapetto area di scavo

Limite area di cantiere (recinzione h = 2.0 m) recinzione in rete
metallica zincata, montanti zincati fissati a basi in cemento e
controventati compresa rete plastificata color arancione

Tubo convogliatore

Parapetto a morsa

Limite area di cantiere rappresentato da muro o serramento
esistente

Trabattello

Viabilità carrale bus

Accesso/uscita pedonale

Viabilità regolamentata da movieri

Le aree esterne dal limite di cantiere, qualora utilizzate, sono oggetto di richiesta di occupazione con oneri di risarcimento verso
il comune, enti, società, proprietari privati ed aventi diritto a carico del committente. Le richieste sono a carico dell'impresa che le
eseguirà direttamente previo concordamento con committente, direttore lavori e CSE. L'appaltatore dovrà posizionare
segnaletica di avvertimento delle aree che verranno occupate con idoneo anticipo, indicando il periodo d'interdizione provvisoria.

Prima dell'avvio dei lavori l'Impresa dovrà fare direttamente e con oneri a proprio carico le richieste delle forniture e degli
alllacciamenti provvisori che ritenesse necessari per il funzionamento del cantiere (energia elettrica, acqua, fognature ecc.)
concordando con le società fornitrici i punti di consegna, in relazione alle proprie esigenze di potenza, portata pressione ed in
relazione all'organizzazione ed alle risorse impiegate in cantiere; il tutto dovrà comunque essere sottoposto all'attenzione della
Committenza e del Coordinatore in fase esecutiva per la necessaria approvazione.
Prima d'iniziare i lavori l'appaltatore dovrà richiedere i disegni con le reti esistenti nell'area contattando gli enti e le società di
gestione dei sottoservizi per ricevere informazioni in merito; dovrà rilevare e segnalare l'esatta posizione e le caratteristiche delle
reti aeree ed interrate presenti nell'area di cantiere ed in quelle esterne ove interferenti con le lavorazioni; dovrà segnalare le reti
con spray (strade e marciapiedi), paletti infissi (aiuole) od altro sistema idoneo.

L'appaltatore dovrà organizzare le aree di cantiere in modo da consentire sempre gli accessi in sicurezza. Per il rispetto di tale
obbiettivo, ove necessario, l'appaltatore dovrà predisporre, con oneri a proprio carico, piastre metalliche d'idoneo spessore,
passerelle od altro sistema adeguato a consentire il transito in sicurezza sopra le aree interessate dai lavori.

Le aree esterne dal limite di cantiere dovranno essere mantenute pulite, in particolare durante le fasi di scavo e demolizione, con
l'allontanamento del terreno rimosso e/o delle macerie. Prima di uscire dal cantiere va eseguito il lavaggio delle gomme.
Periodicamente l'impresa dovrà eseguire la pulizia della strada utilizzata dai propri mezzi.

Verificare la portata della soletta del piano interrato prima di fermarsi o transitare con mezzi e/o attrezzature, in particolare se
utilizzati per il sollevemanto di materiale, nel qual caso andrà valutato il carico massimo comprensivo del peso dei materiali
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CADUTA

DALL'ALTO
MATERIALI

ATTENZIONE

SOTTO

TENSIONE

APPARECCHIATURE

PROTEZIONE

IL CASCO DI

E' OBBLIGATORIO

USARE I GUANTI

E' OBBLIGATORIO

PROTETTIVI

L'UDITO

E' OBBLIGATORIO

DI SICUREZZA

OBBLIGATORIE

CALZATURE

DI SICUREZZA

USARE LE CINTURE

E' OBBLIGATORIO

PROTEGGERE

USARE OCCHIALI

DI PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO

DELLE MACCHINE

AUTORIZZATO

L'ACCESSO AL
VIETATO

NON SOSTARE NEL

RAGGIO DI AZIONE

PERSONALE NON

CADUTA

DALL'ALTO
MATERIALI

ATTENZIONE

ATTENZIONE

AI CARICHI

SOSPESI

INFORMAGIOVANI
SALETTA RIUNIONI

STAZIONE
AUTOLINEE

servizi igienici
stazione
autolinee

VUOTO

VUOTO

proiezione copertura esistente proiezione copertura esistente

BERGAMO
SCIENCE CENTER
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INFORMAGIOVANI
LOCALE ACCESSORIO
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STAZIONE AUTOLINEE BERGAMO SCIENCE CENTERINFORMAGIOVANI

-2
=247,5

-336-336

445

CENTRALE TERMICA
ESISTENTE

0,00

VERIFICARE
PORTATA
MASSIMA
SOLAIO

-2
=247,5

-336-336

445

CENTRALE TERMICA
ESISTENTE

0,00

VERIFICARE
PORTATA
MASSIMA
SOLAIO 0,00

STAZIONE AUTOLINEEBERGAMO SCIENCE CENTER INFORMAGIOVANI

0,00
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FASE PRELIMINARE
Richiesta d’occupazione suolo pubblico, verifica con
gli enti degli impianti esistenti interrati o sottotraccia e
segnalazione in sito, richieste per impianto elettrico di
cantiere e per approvvigionamento idrico, verifica
portata solaio del piano interrato, installazione cartelli
di divieto parcheggio e/o informativi in merito
all’occupazione delle aree ed all’installazione del
cantiere, preparazione cartello di cantiere.
FASE 1
posa recinzioni interne ed esterne
posa segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria
red adeguamento marciapiede per consentire
l'accesso dei mezzi
FASE 2
demolizioni varie interne ed esterne e realizzazione
scavo per vespaio e fondazioni strutture
FASE 3
realizzazione fondazioni in c.a. per strutture metalliche
vano scala e vano ascensore (casseratura, armatura
e getto calcestruzzo)
FASE 4
montaggio solaio p. primo con struttura in carpenteria
metallica, lamiera grecata e getto collaborante, con
operatori posizionati su piattaforme elevatrici/
ponteggi/trabattelli
FASE 5
montaggio scala e vano ascensore in carpenteria
metallica con operatori posizionati su piattaforme
elevatrici/ponteggi/trabattelli
FASE 6
posa casseri vespaio e getto della cappa collaborante
FASE 7
lavori vari per nuovi locali e per l'adeguamento di
quelli esistenti ai piani terra, 1° e -1
- impermeabilizzazioni ed isolamenti
- nuove pareti ed adeguamento di quelle esistenti
- distribuzione impianti e relative assistenze edili
- sottofondi e massetti
- realizzazione prima parte dei controsoffitti
- montaggio apparecchiature impianti
FASE 8
posa piattaforma elevatrice
FASE 9
montaggio serramenti in facciata continua
FASE 10
completamento controsoffitti
FASE 11
completamento impianti
FASE 12
posa pavimenti e rivestimenti
FASE 13
posa porte esterne ed interne
FASE 14
verniciature e tinteggiatrure
FASE 15
sistemazione aree esterne interessate dai lavori
FASE 16
pulizia e smobilitazione cantiere

ELENCO FASI DI LAVORO

Limite area di cantiere (recinzione
h=2,5m) parete provvisoria in
cartongesso (struttura metallica
più due lastre) + tinteggiatura lato
stazione + porta

Limite area di cantiere recinzione
esistente con l'aggiunta di rete
plastificata arancione/rete plastificata
arancione legata al ponteggio

LAY-OUT DI CANTIERE
piano terra scala 1:100

LAY-OUT DI CANTIERE - p.primo scala 1:200LAY-OUT DI CANTIERE - p.interrato scala 1:200

REALIZZARE RAMPA PER
AGEVOLARE L'ACCESSO DEI
MEZZI AL PIANO MARCIAPIEDE

NOTA BENE

IMMAGINE DALL'ALTO (CON INDICAZIONE DEL PERCORSO DEI MEZZI DI CANTIERE)

CANTIERE

PIAZZALE
DEGLI ALPINI

ISTITUTO
VITTORIO

EMANUELE

VIALE PAPA
GIOVANNI XXIII

VIA BONO

STAZIONE
FERROVIAREA

AUTOLINEE
TEB

PENSILINE
AUTOLINEE

ATTREZZATURE ED OPERE PROVVISIONALI PREVISTE PER I LAVORI IN QUOTA - sezioni e prospetti - scala 1:200

LEGENDA

DISSUASORI IN PIETRA

SCHEMA MONTAGGIO PONTEGGIO

N.B. PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO L'IMPRESA DOVRA' CONSEGNARE PIMUS E DISEGNO / PROGETTO DEL PONTEGGIO
FIRMATO DAL CAPOCANTIERE / TECNICO ABILITATO. NELLE AREE OVE VI E' IN PROSSIMITA' DEL PONTEGGIO TRANSITO O PERMANENZA DI PERSONALE
ESTRANEO AL CANTIERE PREVEDERE MANTOVANA E/O RETE IN MODO DA EVITARE LA CADUTA DI MATERIALE

TRABATTELLO-CARATTERISTICHE

PONTEGGI SEGNALETICA DI CANTIERE

CARATTERISTICHE PONTEGGIO

PARAPETTI PONTEGGI PARAPETTI CON MONTANTI A VITE

RECINZIONI DI CANTIERE

PROSPETTO NORD

PROSPETTO SUD

TUBO
CONVOGLIATORE

(verso piazzale degli Alpini)
CUNICOLO

N.B. RILEVARE MANUFATTI PRESENTI NEL
SOTTOSUOLO (CUNICOLI, CANALI ECC..) COSI' DA
EVITARE DI POSIZIONARVI CARICHI CONCENTRATI
COME NEL CASO DEL MEZZO DI SOLLEVAMENTO
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ACCESSO
PRINCIPALE

Limite area di cantiere (recinzione h =
2.0 m) recinzione in rete metallica
zincata, montanti zincati fissati a basi in
cemento e controventati compresa rete
plastificata color arancione

- durante la movimentazione dei mezzi del cantiere un addetto vigilerà sulle manovre d’ingresso e uscita con immissione
sulla viabilità pubblica, chiuderà il cancello ad operazioni concluse;
-  per il movimento di materiali ed attrezzature in aree esterne ai limiti di cantiere, l’Appaltatore previo ottenimento delle
necessarie autorizzazioni, dovrà delimitare con barriere o nastri segnalatori le eventuali zone esterne interessate. Durante
le operazioni tali aree dovranno essere sorvegliate da un addetto che opererà in modo da avvertire pedoni e/o veicoli ed
impedirne il passaggio durante i sollevamenti e spostamenti di attrezzature e materiali.

PALETTE DI SEGNALAZIONE PER MOVIERI

in PVC per abbassamento
materiale di demolizione con
carico diretto su autocarro

STAZIONE
AUTOLINEE

BERGAMO
SCIENCE CENTER

INFORMAGIOVANI
HALL

INFORMAGIOVANI
UFFICIO

CITY HUB

N.B. CONFRONTARE
PORTATA AMMISSIBILE

DEL SOLAIO CON I
CARICHI DEL CANTIERE
(aree stoccaggio materiale

ed utilizzo macchinari)

solaio con portata
ammissibile 1000 kg/m2

solaio con portata
ammissibile 2000 kg/m2

solaio con portata
ammissibile 1000 kg/m2

solaio con
portata

ammissibile
2000 kg/m2

vespaio su
riempimento


