
 

 

 
AREA: POLITICHE DEL TERRITORIO 

DIREZIONE LL.PP., VERDE PUBBLICO E SERVIZI ABITATIVI 
SERVIZIO VERDE PUBBLICO 

 
 
 
 
 

LAVORI DI  
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 

– INT. PTOP N. 2018-26 – LOTTO C – REALIZZAZIONE DI PISTA 

CICLOPEDONALE, NUOVI LOCALI IMMONDIZIA E RIQUALIFICAZIONE 

DELL’AREA DI PERTINENZA DELLE CASE COMUNALI SITE IN VIA 

SANTA CROCE E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE PER 

L’EDUCAZIONE STRADALE AL PARCO GOETHE. 

 
CRONOPROGRAMMA 

 
 
 
 
 

BERGAMO  NOVEMBRE, 2018       

         IL PROGETTISTA 

                   geom. GLORIA ZANNI 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

geom. GLORIA ZANNI 

 
GRUPPO DI LAVORO 

p.a.BAGGI GUGLIELMO 
Ing. FABIO GHISALBERTI 
p.i. LEONELLO PIROLA 
arch. RONCONI BARBARA 
geom. G. ZANNI 
p.a.  M. PASSONI 
coll. amm. R. GHISLANDI         



 
 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE, NUOVI LOCALI TECNICI E PAVIMENTAZIONI DELL'AREA DI 
PERTINENZA/AREA PARCHEGGIO DEI FABBRICATI SITI IN VIA SANTA CROCE 

DESCRIZIONE LAVORI  
sett. sett. sett. sett. sett. sett. sett. sett. sett. sett. sett. sett. sett. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
                          

FORMAZIONE SOTTOFONDI E FONDAZIONI E CORDONATURE 
                          

FORMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE 
                          

FORMAZIONE PARCHEGGI A RASO 
                          

REALIZZAZIONE LOCALI TECNICI 
                      

 

  

FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO E PIANTUMAZIONI 
                          

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 
                          

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE PER L'EDUCAZIONE STRADALE AL 
PARCO GOETHE 

DESCRIZIONE LAVORI  
sett. sett. sett. sett. sett. sett. sett. 

1 2 3 4 5 6 7 

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
              

TAGLIO ALBERI E ESTIRPAZIONE DELLA VEGETAZIONE 
  

  

        

SCAVI E RISEZIONE DEL TERRENO 
      

  
    

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
              

REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 
              

FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO  
              

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 
              

 


